

枣庄市改善义务教育薄弱学校基本办学条件领导小组办公室

枣改办函〔2018〕12号

2018年全市“全面改薄”进展缓慢项目 情况通报

第4期

截至6月30日，2018年全市“全面改薄”进展缓慢项目情况如下：

学校	项目	规划面积	进展情况
滕州市姜屯镇大彦小学	教学楼（共四层）、综合楼（共三层）、食堂	8640 m ²	教学楼主体四层在建，综合楼主体完工，食堂主体完工。
薛城区常庄镇西小庄小学	食堂	829 m ²	主体在建，一层框架柱及顶浇筑完毕，二层柱筋已扎好。

学校	项目	规划面积	进展情况
山亭区二十四中	教学楼（共三层）、运动场地	1996 m ²	教学楼正在进行内墙墙壁找平、粉刷施工，运动场地及护坡改造项目有关资料已交招投标评审。
山亭区凫城镇马头小学	教学楼（共两层）	1525 m ²	主体完工，正在进行一、二层填充墙施工。
市中区光明路街道丁庄小学	综合楼（综合楼1三层，综合楼2四层）	5055 m ²	地暖铺设完毕，综合楼1外墙漆、门窗施工完毕，综合楼2正进行外墙漆、门窗安装施工。

另，7月3-4日，市改薄办对市中区光明路街道丁庄小学、山亭区“枣庄市二十四中学”、山亭区凫城镇马头小学、薛城区常庄镇西小庄小学进行现场核查，从核查情况看，总体进展顺利。但山亭区的“枣庄市二十四中学”教学楼项目自2018年初至今进展极为缓慢，且凫城镇、二十四中对该项目重视不够，过分强调客观理由，致该项目仍无明显进展。

