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枣庄市解决城镇普通中小学大班额问题

工作简报
2016 年第 1期（总第 1期）

解决大班额问题工作进展情况通报

截至 2016 年 4 月 30 日，全市累计完成投资 40116.48 万元，

占规划投资的 7.64%。其中，滕州市、市直、山亭区、市中区、

峄城区、薛城区、台儿庄区分别完投资 17.80%、16.39%、10.78%、

5.57%、4.92%、1.74%、1.49%；市中区、峄城区、薛城区、台儿

庄区进展较慢。

开工建设校舍面积 305448.1 平方米，竣工 153990.85 平方

米，分别占总规划的 17%和 8.57%。其中，市直、滕州市开工面

积在 17%以上；峄城区、山亭区、市中区、台儿庄区、薛城区不
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足 17%；滕州市、山亭区竣工面积在 8.57%以上；市中区、峄城

区、台儿庄区、薛城区、市直在 8.57%以下。

新建竣工学校 2所，市直、市中区、薛城区、峄城区、台儿

庄区新建学校竣工率为 0%，改扩建竣工学校 15 所。其中，滕州

市改扩建竣工 8 所，完成进度的 34.78%；薛城区、山亭区、市

中区、峄城区、市直、台儿庄区分别完成进度的 25%、7.14%、5.26%、

4.44%、0%、0%。

新增班数 204个，新增学位 9310 个，分别完成进度的 4.84%、

4.73%，峄城区、薛城区、市中区、市直、台儿庄区均在平均数

以下；新增教师 289 人，完成进度的 2.55%。

根据各区（市）解决城镇普通中小学大班额问题规划，距离

完成 2016 年各项目标任务有较大差距，希望各区（市）落实主

体责任，完善工作机制，加快工作节奏，建立工作台账，挂图作

战，抓紧抓好融资工作，加快项目学校开工进度，确保如期完成

建设任务。

附件：全市解决大班额问题工作进展情况统计表
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