

“全国义务教育发展基本均衡县”省级督导 评估反馈问题整改落实情况通报

第 15 期

枣庄市人民政府教育督导室

2017 年 10 月 18 日

枣庄市迎接“全国义务教育发展基本均衡县” 国家认定工作进展情况通报

10 月 9 日-17 日枣庄市教育局及薛城区、山亭区迎接“全国义务教育发展基本均衡县”国家认定工作进展情况如下：

枣庄市教育局推动薛城区、山亭区迎接国家认定工作情况：

10 月 14 日，市教育局党委书记、局长郝荣平就贯彻落实 10 月 13 日省政府召开的“全省县域义务教育均衡发展工作调度会”精神和季缙绮副省长重要讲话精神作出批示：杨庆东同志阅。请认真组织好“全省县域义务教育均衡发展工作调度会”精神和季缙绮副省长重要讲话精神的贯彻落实，并全力抓好薛城、山亭两个区最后冲刺阶段的创建工作，确保两个区一举创建成功。

10 月 16 日，市教育局副局长杨庆东就彻落实“全省县域义

务教育均衡发展工作调度会”会议精神作出批示：请督导室针对调度会左敏厅长通报中提出的问题，切实做好对两区的督查指导，并梳理两区创建中存在的问题，确保两区顺利通过国家认定。

10月17日，市教育局召开局长办公例会，会上副局长杨庆东就两区迎接国家认定工作进展情况、存在的主要问题和下一步打算作了汇报。局党委书记、局长郝荣平就全面做好迎接国家认定准备工作提出了明确要求：一是针对省调度会提出的两区6个未完工的校舍建设项目、21个未完工的运动场地建设项目，要排除一切困难，倒排工期，加快进度，确保11月5日前完工，绝不能因此影响对两区的国家认定；二是督促两个区再严格对照《山东省县域义务教育均衡发展督导评估实施办法》，逐个学校、逐个项目再对标，查缺补漏，发现问题及时整改，确保高质量、高水平通过国家认定；三是市教育督导室要进一步加大督导力度，督促、指导两个区按照省统一部署，全方位做好迎接国家认定的各项准备工作。

薛城区迎接国家认定工作情况：

10月9日，区教育局局长刘书龙到周营、张范、常庄三镇（街）督导学校运动场地建设情况。

10月12日上午，区教育局局长刘书龙陪同市教育局党委委员、正县级督学唐建峰督导薛城区学校项目建设情况。

10月12日，副区长李利萍到邹坞镇、陶庄镇调研学校运动场地建设情况。

10月13日，区政府召开迎接“全国义务教育发展基本均衡县”国家认定准备工作部署会。副区长李利萍、区教育局领导班子成员、各镇（街）分管副镇长、各学校校长参加会议。

10月15日下午，区长张伟召集区教育、财政、建设等单位主要负责人召开迎接“全国义务教育发展基本均衡县”国家认定工作调度会，详细了解省反馈问题整改、教育在建项目建设进度等情况，同时要求区直各相关部门要明确任务、密切配合、敢于担当，全力做好迎接国家认定各项准备工作。

10月16日，区教育局召开责任督学工作会议。会上，区教育局副局长、督导室主任田传刚要求各责任督学本周内深入各督导学校指导学校认真做好迎接“全国义务教育发展基本均衡县”国家认定各项准备工作。

山亭区迎接国家认定工作情况：

10月10日，督导室主任马启军主持召开义务教育均衡发展工作推进会，会上印发《教育在建项目简报第9期》（山教督〔2017〕20号），镇街教委办分管副主任及局计财股、督导室有关人员参加会议。

10月12日，区长王庆丰听取区教育局局长高玉龙关于县域义务教育均衡发展工作进展情况专题汇报。

10月12日，副局长张传新带领督查组到徐庄镇、山城街道、桑村镇、西集镇督查教育在建项目建设情况。

10月16日，区教育局召集各镇街教委办主任、中学校长、局各股室负责人召开全区义务教育均衡发展现场会，实地查看徐

庄镇共青希望小学等 5 个镇街 11 所学校。

10 月 16 日下午，区长王庆丰主持召开迎接“全国义务教育发展基本均衡县”国家认定工作会议。副区长廖华、区政府办、教育、财政、人社、住建、编办、区政府调研室主要负责同志、各镇街党（工）委书记、镇长（主任）参加会议。区长王庆丰要求区直各有关单位一是成立专门工作组，督促协调教育在建工程建设，确保工程快速、安全、高质量推进，确保 10 月底前投入使用；二是全力营造氛围，各单位要充分利用墙报、宣传标语、电子显示屏等多种形式在全区范围内营造创建“全国义务教育发展基本均衡县”良好氛围；三是区教育局要加大对迎检材料准备及学校管理的指导和督查力度，确保全区教育系统以良好的精神风貌，迎接“全国义务教育发展基本均衡县”国家认定。

报：省政府教育督导室，市政府霍媛媛副市长，市政府张红卫副秘书长，
市教育局领导班子成员。

发：薛城区人民政府、教育局，山亭区人民政府、教育局。

枣庄市人民政府教育督导室

2017 年 10 月 18 日印发
