

附件

枣庄市解决大班额问题工作进展情况统计表

截至2017年7月24日

区（市）	综合排名	综合进度	新建学校开工、竣工、新增教师三项排名	新建学校开工、竣工、新增教师三项进度	完成投资（万元）				已开工面积（平方米）				已竣工面积（平方米）				学校开工数（个）				学校竣工数（个）								新增教师（人）			
					完成数		进度	排名	完成数		进度	排名	完成数		进度	排名	新建		新建		改扩建		规划数		完成数		进度		排名			
					规划数	完成数	进度	排名	规划数	完成数	进度	排名	规划数	完成数	进度	排名	规划数	完成数	进度	排名	规划数	完成数	进度	排名	规划数	完成数	进度	排名	规划数	完成数	进度	排名
枣庄市		82.20%		70.48%	535969	461685.5	86.14%		1816134	2074491.6	114.23%		1816134	1209372	66.59%		72	71	98.61%		72	28	38.89%		154	122	79.22%		11306	8359	73.93%	
市中区	3	84.37%	2	73.07%	88486	90655.43	102.45%	2	312362	307090.7	98.31%	5	312362	242099.7	77.51%	2	12	11	91.67%	6	12	7	58.33%	1	40	31	77.50%	3	2069	1432	69.21%	4
薛城区	6	63.98%	6	66.49%	112900	50891.02	45.08%	6	196652	147437.33	74.97%	6	196652	63548.33	32.32%	6	10	10	100.00%	1	10	3	30.00%	5	10	6	60.00%	5	2109	1465	69.46%	3
峄城区	1	88.04%	1	78.55%	84408	79288.4	93.93%	4	315600	343081	108.71%	4	315600	229903	72.85%	3	7	7	100.00%	1	7	4	57.14%	2	44	41	93.18%	1	1987	1560	78.51%	2
台儿庄区	4	83.61%	3	68.48%	63691	70059.84	110.00%	1	227778	263288.5	115.59%	3	227778	157315.5	69.07%	4	16	16	100.00%	1	16	8	50.00%	3	16	11	68.75%	4	801	444	55.43%	6
山亭区	2	86.37%	5	67.33%	28010	26615.97	95.02%	3	148600	245591.42	165.27%	1	148600	127536.7	85.83%	1	9	9	100.00%	1	9	3	33.33%	4	14	6	42.86%	6	1066	732	68.67%	5
滕州市	5	83.10%	4	68.08%	147066	129647.2	88.16%	5	591770	734574.28	124.13%	2	591770	362774.3	61.30%	5	17	17	100.00%	1	17	3	17.65%	6	23	20	86.96%	2	2759	2389	86.59%	1