

枣庄市改善义务教育薄弱学校基本办学条件领导小组办公室

枣改办函〔2018〕15号

2018年8月全市“全面改薄”专项督查通报

第6期

为进一步推动2018年全市“全面改薄”工作，根据《关于进行“全面改薄”专项督查的通知》（枣改办函〔2018〕14号）要求，8月17日、21日市改薄办组织人员对“全面改薄”在建项目和教育扶贫中“全面改薄”项目进展情况进行了抽查、暗访，现将有关情况通报如下：

学校	项目	规划面积	进展情况
滕州市姜屯镇大彦小学	教学楼（共四层）、综合楼（共三层）、食堂	8640 m ²	主体已完工，已购置砌块，下一步进行墙体填充施工。
滕州市北辛街道北关小学	教学楼（共四层）	10785 m ²	正进行主体施工，北四层内架已搭架完毕，西、南三层已浇筑完毕。

学校	项目	规划面积	进展情况
薛城区常庄镇西小庄小学	食堂	829 m ²	主体已完工，正在拆除模板，下一步将进行内外墙面施工。
山亭区二十四中	教学楼（共三层）、运动场地	1996 m ²	进入内部装修阶段，计划9月份投入使用，运动场地及护坡改造项目已开工，正在进行基础施工。
山亭区凫城镇马头小学	教学楼（共两层）	1530 m ²	主体已完工，已完成墙体填充，正进行室内地面地基施工。
市中区光明路街道丁庄小学	综合楼（综合楼1三层，综合楼2四层）	5055 m ²	进入内部装修及设施配备阶段，外窗、地面、内墙粉刷施工完毕，正在安装室内门。
枣庄市第二十八中学（峰城区实验学校）	教学楼1、教学楼2、综合楼	29799 m ²	进入内部装修及设施配备阶段，正进行外部场地平整及内部管线施工。
台儿庄区古城学校	教学楼、综合楼、实验楼、体育馆、宿舍楼、餐厅	50086 m ²	进入内部装修及设施配备阶段，计划9月份投入使用。

枣庄市改薄办
2018年8月22日